

DIPLOMATURA de MODELADO BIM en REVIT - 3era Edición | UCSF

CRONOGRAMA MODALIDAD VIRTUAL | 2 de Abril 2026 |

Lunes y Miércoles de 18 a 21hs

CGD	Coordinación General - Introducción		Encuentro Docentes Sedes
I	Inscripciones		
ES + I	Charla BIM introducción/promoción + Inicio Inscripciones		
CGD	Coordinación General - Coordinación de clases para Módulo Presencial		Presentación de Modelo ARQ + Pasos
CGD	Coordinación General: Consultas		Encuentro Docentes Sedes

Clase	Fecha	Inida	Tema	Actividad	
CGA	30/3/2026	BLOQUE A	Reunión Virtual - Coordinación Alumnos o Grabación guía en Aula Virtual		Coordinación Software + Cincronización
1	1/4/2026		MateB.I.M. (Intro. a BIM & AEC) L.O.D., Dimensiones, usos y Roles B.I.M. P.P. en Revit	☐	
2	6/4/2026		Primeros Pasos en Revit Config. Iniciales Proyecto y Modelo Creación de elementos básicos 1	☐	
I	6/4/2026		Cierre Inscripciones		☐
3	8/4/2026		Niveles de Implementación BIM Normativa y Contexto AEC Local LOI & LOG Buenas Prácticas	☐	
4	13/4/2026		Suelos y pisos en Revit Generación de Cielorrasos y Cubiertas	☐	
5	15/4/2026		Creación de elementos básicos 2 Introducción a las Familias en Revit Op. de Visualización 1	☐	
6	20/4/2026		Elementos de Comunicación vertical Escaleras Solidos Topográficos	☐	
7	22/4/2026		Muros Cortina Masas en Revit	☐	
8	27/4/2026		Coordinación 01: Vínculos/copia/supervisión Introducción al Modelado Estructural 1	☐	
9	29/4/2026		Introducción al Modelado Estructural 2	☐	
10	4/5/2026		Visualización 2 Renderizado en Revit.	☐	
11	6/5/2026		Clase de Consulta Cierre Bloque 1		☐
P1	9/5/2026	Fecha límite de recepción - Avances 1			☐
11	11/5/2026	Clase de Consulta + Devoluciones A1			☐
12	13/5/2026	BLOQUE B	Disciplinas, coordinación. Organización de un proyecto MEP en Revit. Introducción a las Instalaciones con Revit Coordinación 02: Vínculos/copia/supervisión. Fontanería: Introducción a los sistemas de tuberías Instalación de agua fría y caliente	☐	
13	18/5/2026		Clase de Consulta		☐
14	20/5/2026		Fontanería: Instalaciones Cloacales	☐	
	25/5/2026		Feriado		☐
15	27/5/2026		Instalaciones Eléctricas: Configuraciones Preliminares Modelado	☐	
16	1/6/2026		Clase de Consulta		☐
17	3/6/2026		Sistemas Mecánicos: Climatización Otras Instalaciones + control de interferencias	☐	
18	8/6/2026		Clase de Consulta Cierre Módulo 2		☐
19	10/6/2026	BLOQUE C	IFC, Interoperabilidad / B.I.M. 4D Y 5D Habitaciones, Áreas y las Tablas en Revit - M. Federado	☐	
	15/6/2026		Feriado		☐
20	17/6/2026		Extracción de Mediciones: Por Materiales, Por Volumen, Por Unidad	☐	
21	22/6/2026		Extracción de Mediciones: Excavaciones, Elementos M.E.P. Parámetros especiales Aspectos	☐	
22	24/6/2026		Creación de planos en Revit, impresión y exportación Exportación de tablas	☐	
23	29/6/2026		Módulos de extensión y complementos de Revit (plugins) + I.A. + Trabajo Integrador	☐	
24	1/7/2026		Clase de Consulta Cierre Módulo 3		☐
Receso - Desarrollo Trabajo Integrador (1 mes aproximadamente hasta entrega final)					☐
P2 y P3	27/7/2026	Fecha límite de recepción - Avances Módulos 2 y 3			☐
25	3/8/2026		Clase de Consulta Trabajo Integrador	☐	
26	10/8/2026		Clase de Consulta Trabajo Integrador	☐	
CG	17/8/2026	Fecha límite de recepción de trabajos integradores			☐
ES	17/8/2026	CIERRE			☐
ES	30/9/2026	Condiciones y Entrega de Certificados (fecha tentativa)			